

**Северо-Западное управление министерства образования и науки
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области
средняя общеобразовательная школа с. Екатериновка муниципального района
Красноярский Самарской области**

446371, Самарская область, муниципальный район Красноярский, с. Екатериновка, ул. Шоссейная 25, тел. 8(846-57)72-1-11, 8(846-57)72-1-48, e-mail: ekater_sch@samara.edu.ru, сайт школы: <http://ekaterinovka.yartel.ru/>

«ПРИНЯТО»:
Протокол № 1 от 28.08.24 г.
педагогического совета

«УТВЕРЖДАЮ»:
Директор школы
/Захарова И.А./
Приказ № 152 -од от «28» 08.2024

**План работы ГБОУ СОШ с. Екатериновка по
реализации проекта
на 2024 - 2026 гг.**

| Этапы | Направления деятельности | Содержание и методы деятельности | База реализации и необходимые условия организации работ | Исполнители | Прогнозируемые результаты и формы их представления |
|---------------------|---|--|---|------------------------------------|---|
| 1. Подготовительный | Разработка механизмов внедрения системы экологического образования школьников через краеведческую работу. | Совещание при директоре. Педагогический совет. Работа в малых группах по специализации (начальная школа, педагоги по направлениям) в пределах компетенции. | ГБОУ СОШ с.Екатериновка, включение в работу педагогов и классных руководителей. | Директор, координаторы проекта. | План мероприятий (Дорожная карта), Программа по внедрению экологического образования через организацию краеведческой работы Протокол, утвержденная программа. |

| Этапы | Направления деятельности | Содержание и методы деятельности | База реализации и необходимые условия организации работ | Исполнители | Прогнозируемые результаты и формы их представления |
|-------------------|---|---|---|--------------------------------|--|
| | Нормативно-правовое обеспечение. | | | | Приказы, договоры с партнерами. Внесены изменения в Учебный план школы, планы работы по направлениям: воспитательная работа, внеурочная деятельность (согласно направлениям). |
| | Изучение необходимости повышения уровня компетенций отдельных учителей в направлении экообразования школьников и краеведческой работы. | Тестирование уровня компетенций учителей в области экологического образования школьников. | ГБОУ СОШ с.Екатериновка, тесты. | Директор, координаторы проекта | Определены компетенции, уровень которых необходимо повысить, составлен план методической работы с педагогами (взаимный обмен опытом, курсы и т.д. по необходимости). |
| 2. Реализационный | Реализация плана повышения уровня компетенции учителей в области экологического образования и краеведческой работы со школьниками (при необходимости) | Организация взаимообучения и прохождения курсов, участие в семинарах, круглых столах и т.д. | ГБОУ СОШ с.Екатериновка, СГСПУ, СОДЭБЦ, Красноярское лесничество. | Директор, координаторы проекта | 100% высокий уровень владения компетенциями в области экологического образования у педагогов школы. |

| Этапы | Направления деятельности | Содержание и методы деятельности | База реализации и необходимые условия организации работ | Исполнители | Прогнозируемые результаты и формы их представления |
|-------|---|---|--|--|---|
| | Исследование возможностей местности для организации краеведческих экскурсий и обустройства экологической тропы. | Исследовательская деятельность в сотрудничестве педагогов, школьников, преподавателей кафедры биологии и методики ее преподавания СГСПУ, сотрудники Красноярского лесничества | с. Екатеринбург м.р. Красноярский | Директор, координаторы проекта, педагоги школы | Определен оптимальный маршрут экологической тропы, определены объекты для экскурсий |
| | Составление плана мероприятий в направлении экологического образования. | Составление сводного плана мероприятий на основе планов внеурочной деятельности, планов воспитательной работы классных руководителей. | ГБОУ СОШ с.Екатериновка | координаторы проекта | План мероприятий |
| | Реализация плана мероприятий по экологическому образованию школьников. | Краеведческие экскурсии, занятия экологической направленности. | с.Екатериновка и Красноярский район (экскурсии), ГБОУ СОШ с.Екатериновка | Педагоги школы и доп.образования | Повышение уровня экологических знаний у школьников. |
| | Отслеживание динамики уровня экологического образования школьников ГБОУ СОШ с.Екатериновка | Проведение тестов, опросов. | ГБОУ СОШ с.Екатериновка | Классные руководители | Определение динамики уровня экологической образованности школьников. |

| Этапы | Направления деятельности | Содержание и методы деятельности | База реализации и необходимые условия организации работ | Исполнители | Прогнозируемые результаты и формы их представления |
|------------------|---|---|---|--|--|
| | Организация экологической тропы. | Подготовка маршрутов, карт, указателей и информационных табличек, размещение их на местности. Составление сценариев экскурсий для школьников различного возраста. | с.Екатериновка | координаторы проекта, педагоги школы | Экологическая тропа оборудована для проведения экскурсий. Работа на экологической тропе включена в планы работы по ВД, ДО, планы воспитательной работы |
| | Реализация планов работы по экологическому образованию школьников с включением работы на экологической тропе. | Экскурсии, исследовательские и проектные работы на экологической тропе и других краеведческих объектах, участие в экологических акциях и других мероприятиях | с.Екатериновка и Красноярский район | Классные руководители, педагоги школы, доп.образования | 100% школьников принимают участие в экологических мероприятиях; 100% школьников повысили экологическую культуру на краеведческом материале |
| 3. Аналитический | Оценка и анализ результативности внедрения программы экообразования школьников через организацию краеведческой работы и подготовка рекомендаций по ее дальнейшему развитию. Обобщение и | Анализ результатов инновационной работы. | ГБОУ СОШ с.Екатериновка | Директор, координаторы проекта | Отчет и аналитическая справка по внедрению программы. Рекомендации по ее дальнейшему развитию Методические материалы, разработанные педагогами, по |

| Этапы | Направления деятельности | Содержание и методы деятельности | База реализации и необходимые условия организации работ | Исполнители | Прогнозируемые результаты и формы их представления |
|-------|-------------------------------|----------------------------------|---|-------------|--|
| | распространение опыта работы. | | | | реализации проекта |